

北京市 2023 年办好重要民生实事项目分工方案

东城区主责项目前三季度进展情况表

序号	项目内容	主责单位	进展情况
1	市实事第 15 项 进一步盘活居住区周边公共建筑停车资源，新增有偿错时共享停车场 150 处、停车位 10000 个；利用人防工程新增停车位 5000 个。	区城管委	着力挖掘全区停车资源，推动停车设施有偿错时共享，新增共享停车场 11 处，共享停车位 700 个。
2	市实事第 18 项 持续开展 72 所学校、69 所医院、16 个景区、84 个商场周边交通秩序监测和交通环境提升。	区城管委 交通支队 区教委 区卫健委 区文旅局 区商务局	<p>1.将 5 所学校门前已有的 5 个治安探头接入交通执法系统，新安装非现场执法探头 3 个，研究错峰上下学实施方案。开展交通安全工作检查督导，实地检查校园交通、宣传教育、校门管理等情况，早晚高峰加大巡查力度。持续加强安全教育，引导学生不违规乘坐电动三四轮车，提升安全意识。</p> <p>2.摸底 9 家医院拥堵情况及拥堵原因，指导医院完善“一院一策”。实地查看 9 家医院交通治理工作，深入排查医院周边施划禁停标线、安装非现场执法监拍设施等情况。</p> <p>3.督促商场加强周边巡查力度，强化一线管理，安排人员开展巡查督导治理，及时制止不合法、不规范、不文明等行为；对王府井、崇文门商圈共享单车电子围栏适配情况进行检查。</p> <p>4.严控重点旅游景区游客接待数量，督促景区做好售检票环节及游客人流引导工作；维护首都核心区旅游市场秩序，打击非法一日游等违法行为，在天坛公园、故宫、雍和宫、国家博物馆、前门等重点景区开展专项整治活动；落实《北京市旅游景区优化预约方案》，对景区进行分类管理。</p>

序号	项目内容	主责单位	进展情况
3	市实事第 22 项 创建 10 个全民健身示范街道和体育特色小镇，改扩建 10 个体育公园，新建 70 处足球、篮球等体育健身活动场所，新建或更新 3000 件室外健身器材。	区体育局	1.龙潭中湖公园、柳荫公园两所体育公园均已进场施工，目前已完成总体工程量的 75%。 2.已完成新建、更新 100 件室外健身器材的年度任务。
4	市实事第 26 项 持续为全市燃气用户更换、加装安全型配件，年内完成 100 万户。	区城管委	为区内燃气用户更换、加装安全型配件 7.4 万户，完成年度目标任务。
5	市实事第 30 项 对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等 33 大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于 1.3 万批次。	区市场监管局	完成食品抽检 2459 件，合格 2432 件，合格率 98.90%。完成药品抽检 360 批次，医疗器械抽检 40 批次，化妆品经营领域抽检 120 批次，药品抽检合格率 100%。
6	市实事第 33 项 依托企业园区、大型商圈、银行网点、餐饮门店、连锁超市、加油站点等，推动新建公共区域职工之家 60 个、新就业形态劳动者暖心驿站 1000 个。	区总工会	坚持党建带工建机制，成立工作专班，每月调度指导督促工作进度。已建成 3 个公共区域职工之家、20 个新就业形态劳动者暖心驿站，提前完成年度任务。