

# 北京市 2024 年办好重要民生实项目分工方案

## 东城区主责项目上半年进展情况表

序号	项目内容	主责单位	进展情况
1	<b>市实事第 1 项：</b> 新增 3 岁以下普惠幼儿托位 1 万个；免费为普惠托育机构提供安全运营保险。	区卫健委 区教委	<p>1.科学筹划招生工作，将秋季学期托班招生纳入学前教育招生工作统一管理，优化调整“东城区适龄幼儿入园信息采集服务平台”，增设托班幼儿报名及录取功能。</p> <p>2.深入解读《北京市普惠托育服务试点工作财政补助资金管理办法》，明确幼儿园申请、区级审核程序，规范财政补助资金管理使用。已新增托位 20 个，通过东城区政府门户网站和“东教印象”公众号公示第一批普惠园托班名单、办园地址、收费标准和联系电话。</p> <p>3.按照定价程序，制定东城区公办托育服务费收费标准，认定 1 家社会化托育机构转为普惠托育机构。</p>
2	<b>市实事第 3 项：</b> 在东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、大兴等区推进通学公交试点。	区教委 区城管委	<p>根据全市构建首都中小学通学公交运营管理体系工作整体推进要求，结合东城区通学公交春季开学推广工作调度会有关精神，主动作为，协同推进，全力确保东城区通学公交各环节工作平稳有序开展。目前，53、54 路 2 条通学公交线路已于 2 月 26 日正常运营。</p>

序号	项目内容	主责单位	进展情况
3	<b>市实事第 6 项：</b> 依托一二级医疗机构和社区卫生服务机构，建设 4 家安宁疗护中心、8 家老年护理中心，并建立科学规范的服务目录。	区卫健委	积极推进第一人民医院老年护理中心建设，制定老年护理中心相关工作制度和规范，根据老年护理中心病房改造需求，完成病房装饰装修工作，完成相关设备设施的采购论证。
4	<b>市实事第 11 项：</b> 新建 50 个温馨家园，帮助残疾人就近享受康复、教育等服务；推进 1 处导盲犬基地建设，在公共场所有序增设导盲犬标识。	区残联	新中街社区养老驿站、海运仓社区养老驿站 2 个温馨家园已建成并进入试运行阶段。
5	<b>市实事第 17 项：</b> 完成燃气、供热等老旧管线改造 1100 公里；开展雨水、雨污合流管涵及附属雨水口等“清管行动”1 万公里；坚持房屋漏雨维修快速响应机制。	区城管委 区房管局	1.积极与市热力集团、市燃气集团等行业企业和区属相关部门沟通对接，开展冬病夏治和老旧供热管网改造工作，目前老旧燃气管线改造已完成 19.2 公里。 2.开展“清管行动”，完成 103 公里排水设施和 8328 个雨水算子的清掏工作，共清掏污染物 307 立方。 3.制定漏雨点位清册，明确房屋漏雨快速响应维修企业；建立全区统一的房屋漏雨抢险队伍，及时开展各类房屋漏雨抢险。
6	<b>市实事第 18 项：</b> 以网络销售食品、日常消费大宗食品、节日热销食品等为重点，对 33 大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于 1.3 万批次。	区市场监管局	全区累计完成食品抽样 1711 件，其中生产环节抽样 20 件、流通环节抽样 846 件、市场环节抽样 260 件、餐饮服务环节抽样 585 件。累计完成药品抽样 190 批次，其中使用环节 121 批次、经营环节 69 批次；完成化妆品抽样 72 批次、医疗器械抽样 26 批次。

序号	项目内容	主责单位	进展情况
7	<b>市实事第 19 项：</b> 更新换装 100 万块智能电表；为 260 余万居民用户安装燃气安全型配件；推进 3000 万平方米智能化供热改造。	区城管委	积极与市热力集团、市燃气集团、国网北京电力公司等行业企业和区属相关部门沟通对接。智能化供热改造方面，热力公司正在签署相关合同，首华物业正在进行设计踏勘。积极对接市属企业，开展智能电表、燃气安全型配件入户更换工作，目前已完成 1.13 万户。
8	<b>市实事第 21 项：</b> 利用疏解腾退空间、老旧厂房闲置空间、桥下空间等推进停车设施建设，新增停车位 1 万个；新增有偿错时共享停车位 1 万个；利用人防工程新增停车位 5000 个。	区城管委	1.截至目前，朝阳门街道大方家胡同西口立体停车设施项目已竣工，新增停车位 93 个。天坛街道祈年大街立体停车设施项目主体结构完工，正在进行外立面及内部停车设备的安装及调试工作。 2.进一步摸排区属停车资源情况，针对停车难问题集中的小区，挖潜周边共享资源。截至目前，已新增有偿共享停车位 920 个。
9	<b>市实事第 23 项：</b> 促进公交线路与轨道交通等多网融合，完善站点布局，优化公交线路 60 条；调整 100 条信号灯绿波带；持续开展 72 所学校、73 所医院、28 个景区、23 个商场及 10 处重要节点周边交通秩序监测和交通环境提升。	区城管委 东城交通支队 区教委 区卫健委 区文旅局 区商务局	出台《2024 年东城区校园周边整治工作方案》，6 所学校按照“一校一策”原则，制定完善工作方案。结合重点商圈品质提升，对东方新天地商场进行日常督导检查，规范非机动车停放，持续开展商场周边交通秩序监测。做好辖区重点医院周边交通拥堵的调研工作，持续推进医院周边交通秩序改善提升。严格调控天坛公园、龙潭公园旅游景区游客接待数量，督促景区做好售检票环节及游客人流引导工作，维护旅游市场秩序。
10	<b>市实事第 27 项：</b> 推进花园城市建设，通过拆除围栏建成无界公园 20 个；连通东直门北桥等 8 处断点，实现 80 公里环二环绿道全线贯通；新建小微绿地及口袋公园 50 个；完成绿隔地区郊野公园提升 20 个。	区园林绿化局 区城管委	1.无界公园建设方面，南馆公园正在开展项目施工及监理的招投标工作，东单公园围栏拆除工作目前已完工。 2.配合市水务局及市园林绿化局就东直门北桥等 8 处断点连通工作的现场施工条件进行梳理，按照市水务局要求做好相关施工场地配合工作。 3.研究制定小微绿地项目工作计划，拟以开放小区、单位附属绿地为切入点，落实小微绿地及口袋公园建设。

序号	项目内容	主责单位	进展情况
11	<b>市实事第 28 项：</b> 持续开展 1650 条背街小巷环境精细化治理；以护栏、杆体、箱体等城市家具为重点，采取“撤除一批、规范一批、提升一批”方式，解决群众反映强烈的挤占空间、阻碍通行以及人行道地面不平整等问题。	区城管委	352 条年度背街小巷治理任务中，在施 194 条（精品街巷 30 条、优美街巷 143 条、达标街巷 21 条），施工前期准备阶段 140 条（精品街巷 12 条、优美街巷 87 条、达标街巷 41 条），已完工 18 条（优美街巷 18 条）。截至目前，我区城市家具治理整体进度达 78% 左右。
12	<b>市实事第 30 项：</b> 创建 1200 个生活垃圾分类示范居住小区（村）。	区城管委	按照示范小区“五有”“四好”创建标准，进行区级检查指导，提升居住小区生活垃圾分类管理责任落实、投放设施设置、规范垃圾流向、宣传引导氛围、分类习惯效果等方面的治理水平，完成 24 个生活垃圾分类示范小区的送审和创建工作。
13	<b>市实事第 32 项：</b> 深化“一微克”行动，巩固提升水环境治理成效，营造干净优美生态环境。	区生态环境局 区城管委	1.研究制定《东城区蓝天保卫战 2024 年行动计划》，聚焦重点污染源持续开展深化“一微克”行动，持续实施屋顶清扫、裸地治理等精细化治理措施。1-5 月，东城区 PM2.5 累计浓度 40 微克/立方米，同比下降 7%（上半年数据预计 7 月下旬统计完成）。 2.制定《东城区碧水保卫战 2024 年行动计划》，明确年度地表水市级考核目标，每月开展地表水水质监测及预警，每季度对东城区 8 处河道、6 处湖泊进行巡查检查。截至目前，地表水市级考核断面水质均达标。